



ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ศูนย์ซึ่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ซึ่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พิชิต สิริทรโสภณ

(นายพิชิต สิริทรโสภณ)

ผู้อำนวยการศูนย์ซึ่งตวงวัดภาคเหนือ

(เชียงใหม่)

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ซึ่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ซึ่งตวงวัดภาค เหนือ(เชียงใหม่)	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๐	ปรับปรุงอาคารสำนัก งานและบ้านพัก ข้าราชการศูนย์ซึ่งตวง วัดภาค เหนือ(เชียงใหม่)	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๑