

การแบ่งงวดงาน

ก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง

งบประมาณ ๒,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท ๕ งวด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๕.๐๐ % ของงบประมาณก่อสร้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ส่งแผนงานและขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง
- ปูกระเบื้องยางได้ ๙๐ %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือให้เริ่มก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๕.๐๐ % ของงบประมาณก่อสร้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ก่อสร้างงานรื้อได้ ๙๐ %
- เทคอนกรีตเสริมไอร์เมชได้ ๙๐ %
- ทำโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงแล้วเสร็จ ๙๐ %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๐ วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือให้เริ่มก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๐.๐๐ % ของงบประมาณก่อสร้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีสำนักงานได้ ๙๐ %


กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๘๐ วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือให้เริ่มก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๕.๐๐ % ของงบประมาณก่อสร้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานซ่อมแซมห้องน้ำ ทั้ง ๒ ชั้น ได้ ๙๐ %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐๐ วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือให้เริ่มก่อสร้างตามสัญญา



ประธานคณะกรรมการ

(นายคมเพชร ส่ำสิเต็มสิริ)

นักวิชาการซึ่งตวงวัดชำนาญการพิเศษ



คณะกรรมการ

(นายไพโรจน์ วิจิตร)

นักวิชาการซึ่งตวงวัดชำนาญการ



คณะกรรมการ

(นายโกวิธ มานะสกุลพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๕.๐๐ % ของงบประมาณก่อสร้าง (งวดสุดท้าย)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานซ่อมแซมห้องประชุมแล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้าแล้วเสร็จ
- งานปรับพื้นที่ ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
- งานอื่นๆ ที่ปรากฏในรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือให้เริ่มก่อสร้างตามสัญญา


หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๕๐ วัน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญา ก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด

จากนั้นเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงาน งวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน ก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้น

เพื่อรับเงินต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวด ที่ ๕


จะต้องส่งเป็นลำดับสุดท้าย



(นายคมเพชร สำลีเต็มสิริ)

ประธานคณะกรรมการ

นักวิชาการซึ่งตวงวัดชำนาญการพิเศษ



คณะกรรมการ

(นายไพโรจน์ วิจิตร)

นักวิชาการซึ่งตวงวัดชำนาญการ



คณะกรรมการ

(นายโกวิธ มานะสกุลพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร